

スケジュール案

組織	H17. 3月	H18. 1月	2月	3月	4月以降
阿蘇草原再生協議会	12/2 第1回協議会				3/22 第2回協議会 骨子案の提出協議
全体構想作業部会	作業部会員募集	部会員決定	2/22 第1回 骨子原案検討	3/1 第2回 骨子案の検討	第3回 具体的な内容の検討
牧野管理小委員会	委員募集	委員決定		3/2 第1回	
生物多様性小委員会	委員募集	委員決定		3月上旬 第1回	
草原環境学習小委員会	委員募集	委員決定	2/23 第1回小委員会		第2回小委員会
野草資源小委員会	委員募集	委員決定		3月中旬 第1回	