

協議会開催までのスケジュール案

		事務局	関係機関・団体
11月9日	水	第2回阿蘇草原再生設立準備会 *会場視察	
11月10日	木	開催案内の準備	協議会運営に関する追加意見・提案 協議会で配布する関連事業・活動紹介資料、発表についての検討
11月11日	金		
11月12日	土		
11月13日	日		
11月14日	月		
11月15日	火	開催案内	
11月16日	水		
11月17日	木		事務局へ回答
11月18日	金		
11月19日	土		
11月20日	日		
11月21日	月		
11月22日	火		
11月23日	水		
11月24日	木	↓ 出欠八ガキ投函〆切	
11月25日	金	出欠〆切	
11月26日	土		
11月27日	日		
11月28日	月	(*記者発表)	
11月29日	火		必要資料を事務局へ提出〆
11月30日	水	・会議資料準備	
12月1日	木		
12月2日	金	第1回阿蘇草原再生協議会	