

今後のスケジュール案

組織	2月	3月	4月以降
阿蘇草原再生協議会			3/22 第2回協議会
全体構想作業部会	2/22 第1回 骨子原案検討	3/1 第2回 骨子案の検討	3月中旬 部会との調整 第3回 具体的な内容の検討
牧野管理小委員会		3/2 第1回	4月中旬第2回
生物多様性小委員会		3月上旬 第1回	
草原環境学習小委員会	2/23 第1回		
野草資源小委員会		3月中旬 第1回	