

## ● 今後のスケジュール

組織	2月	3月	4月以降
阿蘇草原再生 協議会		3/22 第2回	
全体構想 作業部会	2/22 第1回 骨子原案検討	3/1 第2回 骨子案の検討	第3回 具体的な内容の検討
牧野管理 小委員会		3/2 第1回	4月中旬第2回
生物多様性 小委員会		3/15 第1回	
草原環境学習 小委員会	2/22 第1回		
野草資源 小委員会		3/22 第1回	